



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zistenia JASPERS počas hodnotenia projektov cestnej infraštruktúry

Ľuboš Ďurič

24. – 25.4. 2019 Ostrava



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zistenie JASPERS	Následné opatrenie prijímateľa	Čo mal prijímateľ urobiť?
2015/10 Chýbajúce kumulatívne primerané posúdenie podľa čl. 6.3 a 6.4 Smernice o biotopoch	2017/09 Prijímateľ zabezpečí dodatočné kumulatívne primerané posúdenie	Zabezpečiť kumulatívne primerané posúdenia vo fáze prípravy predmetného úseku



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zistenie JASPERS	Následné opatrenie prijímateľa	Čo mal prijímateľ urobiť?
<p data-bbox="383 687 568 735">2015/10</p> <p data-bbox="389 884 873 1187">Chýbajúce kumulatívne primerané posúdenie podľa čl. 6.3 a 6.4 Smernice o biotopoch</p>	<p data-bbox="913 687 1099 735">2017/09</p> <p data-bbox="927 884 1406 1123">Prijímateľ zabezpečí dodatočné kumulatívne primerané posúdenie</p>	<p data-bbox="1451 687 1742 727">Správny postup:</p> <ul data-bbox="1451 772 1906 1219" style="list-style-type: none">•Vypracovať kumulatívne posúdenie počas procesu EIA•Výsledky zapracovať do súťažných podkladov•Verejné obstarávanie•Výstavba



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zistenie JASPERS	Následné opatrenie prijímateľa	Čo mal prijímateľ urobiť?
2016/05 Aktualizácia Hlukovej štúdie	2018/04 Prijímateľ na základe výsledkov aktualizovanej Hlukovej štúdie pristúpil ku kompenzačným opatreniam (výstavba dodatočných protihlukových stien)	Vypracovať aktuálnu hlukovú štúdiu počas prípravnej fázy projektu



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zistenie JASPERS	Následné opatrenie prijímateľa	Čo mal prijímateľ urobiť?
2016/05 Aktualizácia Hlukovej štúdie	2018/04 Prijímateľ na základe výsledkov aktualizovanej Hlukovej štúdie pristúpil ku kompenzačným opatreniam (výstavba dodatočných protihlukových stien)	Správny postup: <ul style="list-style-type: none">•Vypracovať Hlukovú štúdiu počas procesu EIA•Výsledky (zmierňujúce al. kompenzačné opatrenia) zapracovať do súťažných podkladov•Verejné obstarávanie•Výstavba



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zistenie JASPERS	Následné opatrenie prijímateľa	Čo mal prijímateľ urobiť?
<p>2017/02</p> <p>Spôsob nakladania s prebytočným materiálom z tunela a následné posúdenie dočasných/trvalých depónií prebytočného materiálu z tunela</p>	<p>2018/08</p> <p>Prijímateľ dodatočne predložil Plán nakladania s prebytočným materiálom z tunela a posúdil dočasné/trvalé depónie prebytočného materiálu z tunela</p>	<p>Počas prípravnej fázy projektu pripraviť detailný plán nakladania s prebytočným materiálom z tunela</p>



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zistenie JASPERS	Následné opatrenie prijímateľa	Čo mal prijímateľ urobiť?
<p>2017/02</p> <p>Spôsob nakladania s prebytočným materiálom z tunela a následné posúdenie dočasných/trvalých depónií prebytočného materiálu z tunela</p>	<p>2018/08</p> <p>Prijímateľ dodatočne predložil Plán nakladania s prebytočným materiálom z tunela a posúdil dočasné/trvalé depónie prebytočného materiálu z tunela</p>	<p>Správny postup:</p> <ul style="list-style-type: none">•Vypracovať Plán nakladania s prebytočným materiálom pred vyhlásením VO•Výsledky zapracovať do súťažných podkladov•Verejné obstarávanie•Výstavba



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zistenie JASPERS	Následné opatrenie prijímateľa	Čo mal prijímateľ urobiť?
2017/04 Technologický postup prác pre ochranu vodných zdrojov počas razenia tunela	2018/08 Prijímateľ aktualizoval technologický postup prác počas aktualizovaného posúdenia vplyvu projektu na životné prostredie	Počas prípravnej fázy projektu vypracovať technologický postup prác pre ochranu vodných zdrojov



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zistenie JASPERS	Následné opatrenie prijímateľa	Čo mal prijímateľ urobiť?
<p>2017/04</p> <p>Technologický postup prác pre ochranu vodných zdrojov počas razenia tunela</p>	<p>2018/08</p> <p>Prijímateľ aktualizoval technologický postup prác počas aktualizovaného posúdenia vplyvu projektu na životné prostredie</p>	<p>Správny postup:</p> <ul style="list-style-type: none">•Vypracovať technologický postup•Výsledky zapracovať do súťažných podkladov•Verejné obstarávanie•Výstavba



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zistenie JASPERS	Následné opatrenie prijímateľa	Čo mal prijímateľ urobiť?
2016/02 Výstavba ekoduktu (zmierňujúce opatrenie) ako výsledok kumulatívneho primeraného posúdenia Smernice o biotopoch	2017/06 Prijímateľ vybuduje ekodukt ako samostatný projekt	Ekodukt ako súčasť objektovej skladby predmetného úseku



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zistenie JASPERS	Následné opatrenie prijímateľa	Čo mal prijímateľ urobiť?
<p>2016/02</p> <p>Výstavba ekoduktu (zmierňujúce opatrenie) ako výsledok kumulatívneho primeraného posúdenia Smernice o biotopoch</p>	<p>2017/06</p> <p>Prijímateľ vybuduje ekodukt ako samostatný projekt</p>	<p>Správny postup:</p> <ul style="list-style-type: none">•Kumulatívne posúdenie•Zaradenie ekoduktu do objektovej skladby projektu•Verejné obstarávanie•Výstavba projektu vrátane ekoduktu



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ako ďalej?

- ✓ Vytvoriť databázu najčastejších zistení na minulých projektoch
- ✓ Vykonať kontrolu, či obdobné chyby nenastali aj pri pripravovaných projektoch
- ✓ Na štvrtročnej báze vykonávať kontrolu súladu pripravovaných projektov